

रामधुनी नगरपालिका, भुम्का सुनसरी
योजना तर्जुमाको ७ चरण र २४ क्रियाकलाप

चरण	योजना तर्जुमा सम्बन्धि कार्य	समयावधी	प्रमुख जिम्मेवारी	सम्पन्न गर्ने मिति
१. बजेटको पूर्व तयारी	१. विषय क्षेत्रगत सम्बन्धित सुचना संकलन र विश्लेषण गरी स्थितीपत्र अध्यावधिक गर्ने ।	मंसिर मसान्त भित्र	विषयगत महाशाखा/शाखा	सम्पन्न भएको
	२. आगामी तीन आ.व. मा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना समेत कार्यक्षेत्र भित्रका विषय वस्तुमा हुने सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्ने ।	पुस १५ गते भित्र	विषयगत महाशाखा/शाखा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, विषयगत समिति	नियमिति भईरहेको
	३. आगामी आ.व. को राजश्व (आन्तरिक स्रोत, राजश्वबाण्डफाँड, रोयल्टी, अनुदान र ञ) को प्रक्षेपण र अनुमान तयार गर्ने ।	पुस १५ गते भित्र	राजश्व परामर्श र श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति	जेष्ठ १८ गते
	४. आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक विवरण संघ र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।	पुस मसान्त भित्र	राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा	नियमिति भईरहेको
	५. विषयगत क्षेत्र विभाजन गर्ने र सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने	माघ मसान्त भित्र	कार्यपालिका	सम्पन्न भएको
२. श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण	६. संघ र प्रदेशबाट अनुदान र राजश्व बाण्डफाँड र रोयल्टी तथा बजेट सम्बन्धमा पुर्व बजेट छलफल	संघबाट फाल्गुण र प्रदेश बाट चैत्र मसान्त भित्र	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	नियमिति भईरहेको
	७. गैसस, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था आदि संग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा पुर्व बजेट छलफल गर्ने ।	चैत्र मसान्त भित्र	नगर प्रमुख	नियमिति भईरहेको
	८. नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी अध्यक्ष/प्रमुख ञरा सभामा पेश गर्ने ।	वैशाख ७ गते भित्र	नगर प्रमुख	जेष्ठ १९ गते
	९. बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा विधि तयार गर्ने ।	वैशाख ७ गते भित्र	श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति	जेष्ठ १९ गते
	१०. कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्ग दर्शन तयार गर्ने ।	वैशाख १० गते भित्र	श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति	जेष्ठ १९ गते
	११. विषयगत महाशाखा/शाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने ।	वैशाख १५ गते भित्र	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	जेष्ठ २० गते
३. बस्ती/टोल स्तर बाट योजना संकलन	१२. बस्ती/टोल बैठकको कार्यतालिका तयारी र जिम्मेवारी बाण्डफाँड	वैशाख मसान्त भित्र	वडा समिति	जेष्ठ २१ गते
	१३. बस्ती/टोल स्तरमा योजना छनौट गरी वडा समितिमा पेश गर्ने	वैशाख मसान्त भित्र	वडा समिति र समितिका तोकिएका सदस्यहरू	जेष्ठ २२ देखि २६ गते सम्ममा ।
४. वडा स्तरिय योजना प्राथमिकता निर्धारण	१४. बस्ती/टोल वाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमलाई विषयगत क्षेत्र अनुसार छुट्याउने	जेष्ठ १० गते भित्र	वडा समिति तथा कार्यालय	जेष्ठ २७ गते
	१५. वडाको बजेट सीमा भित्रका र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनालाई विषयगत रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्ने	जेष्ठ १० गते भित्र	वडा समिति तथा कार्यालय	जेष्ठ ३० गते
५. तथा कार्यक्रम तर्जुमा	१६. विषयगत महाशाखा/शाखाबाट विषय क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने	जेष्ठ १५ गते भित्र	विषयगत महाशाखा/शाखा	असार २ र ३ गते
	१७. विषयगत समितिमा छलफल र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने	जेष्ठ २५ गते भित्र	विषयगत समिति	असार ४ र ५ गते
	१८. बजेट (राजश्व, व्यय तथा वित्तिय व्यवस्था) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने	जेठ मसान्त भित्र	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति	असार ६ गते

रामधुनी नगरपालिका, भुम्का सुनसरी
योजना तर्जुमाको ७ चरण र २४ क्रियाकलाप

चरण	योजना तर्जुमा सम्बन्धि कार्य	समयावधी	प्रमुख जिम्मेवारी	सम्पन्न गर्ने मिति
५. एकीकृत बजेट	१९. गैसस तथा विकास साभैदारहरूको कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी समावेश गर्ने	असार ५ गते भित्र	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति	असार ७ गते
	२०. आर्थिक विद्येयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने	असार ५ गते भित्र	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति	असार ८ गते
	२१. विनियोजन विद्येयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने	असार ५ गते भित्र	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति	असार ८ गते
६. कार्यपालिका वाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने	२२. बजेट (राजश्व, व्यय र वित्तिय अवस्थाको अनुमान) वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यकालिन खर्च संरचना, आर्थिक एंवम विनियोजन विद्येयक कार्यपालिका वाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्ने ।	असार १० गते भित्र	स्थानिय कार्यपालिका	असार ९ गते
७. सभा वाट स्वीकृती	२३. बजेट (राजश्व, व्यय र वित्तिय अवस्थाको अनुमान) वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यकालिन खर्च संरचना, आर्थिक एंवम विनियोजन विद्येयक पारित गर्ने र आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।	असार मसान्त भित्र	नगर सभा	असार १० गते देखि
	२४. बजेट पुस्तीका तयारी तथा छपाई	श्रावण १५ गते भित्र	प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	श्रावण १५ गते भित्र